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ZARZADZANIE PROJEKTAMI

Zapewniamy kompleksowy pakiet ustug inzynierskich -
wszystko, co moze pomadc w rozwoju Twojej inwestycii.




JAK PRACUJEMY?

Pomagamy naszym Klientom we wszystkich etapach
rozwoju:

\V4

Poszukiwanie @ Przygotowywanie
nieruchomosci — —_$ studiow
odpowiadajgce; e — wykonalnosci

potrzebom Klienta _
Przygotowywanie
wycen potencjalnych
nieruchomosci przed ]
zakupem lub @
sprzedazg, najczescie;j
w formie
Przygotowywanie szczegotowego Wsparcie Klienta
wstepnych Raportu Technicznego W negocjacjach

budzetéw Due Diligence na etapie transakciji



Pomagamy naszym Klientom we wszystkich etapach

N

Nadzor nad
przygotowaniem
Projektow:
Koncepcyjnego,
Budowlanego,
Przetargowego,
Wykonawczego

rozwoju:

vV
0—0,

Innfi:
oo V

Przygotowanie
i realizacja
harmonogramu
projektu

Przeprowadzanie
przetargéw na
wykonawcow
we wszystkich

zakresach

Wsparcie Klienta
w uzyskaniu wszelkich

niezbgdnych
dokumentow

| pozwolen przed

rozpoczeciem prac

w trakcie | po ich

zakonczeniu



JAK PRACUJEMY?

Koordynacja, nadzor i odbior robot:
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KOSZTY BUDOWY I PRZEPLYW
POSTEP BUDOWY PIENIEDZY / ZARZADZANIE
Monitorowanie rzeczywistych KOSZTAMI
postepdw wykonawcy w stosunku Monitorowanie stanu budzetu
do krytycznych dat uzgodnionego Sledzenie zmian zwigzane
harmonogramu ze zleceniami zmian
JAKOSC

Monitorowanie aspektu jakosci z odpowiednimi konsultantami i upewnienie sig,
ze zadna zmiana (proponowana lub wdrozona) nie wptynie na wynik koncowy

Udzielanie porad technicznych dotyczgcych specjalnych wymagan



JAK PRACUJEMY?

Koordynacja, nadzor i odbior robot:
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A+l Zarzadzanie wszystkimi prosbami z GW i zapewnienie
wiasciwego dopasowanie do projektu budynku
v, /Zarzgdzanie procesem zatwierdzania zwigzanym

z Umowg o Budowe i wnioskiem o zmiane z GW

ZGODY W przypadku zlecenia zmiany na zgdanie GW, doradzanie
| ZATWIERDZENIA Klientowi wptywu na projekt | analize cen rynkowych

RYZYKO I DZIAELANIA RAPORTOWANIE PROJEKTU KLIENTOWI
PROJEKTOWE Definiowanie i generowanie odpowiednich
Monitorowanie raportdow monitorujgcych projekt (czestotliwosc,

| zarzadzanie potencjalnymi tresé)
ryzykami, ktorych Klient powinien Organizacja badania terenu i spotkanie
by¢ Swiadomy, i wdrazanie z przedstawicielem Klienta
dziatan tagodzgcych Sporzadzenie comiesiecznej ankiety

fotograficznej



JAKPRACUJEMY?

Koordynacja, nadzor i odbior robot:
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BUDZETOWANIE | PLANOWANIE PROJEKTU

&
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Przygotowanie Przygotowanie
budzetu dla catego = harmonogramow
Projektu L— ptatnosci

Raportowanie Klientowi
postepdw i budzetu
projektu poprzez
miesieczny raport

_ kosztow . ,
Opracowanie Podanie informaciji
ekonomicznego 0 kosztach, aby zapewnic
przeptywu srodkow przestrzeganie procesow
pienieznych projektu budzetowych
W oparciu o szacowany | zatwierdzenie wszystkich

postep dziatan prac
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Koordynacja, nadzor i odbior robot:
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DOKUMENTACJATECHNICZNA
Koordynacja z zespotem projektowym (i zapewnienie jakosci) nastepujgcych dziatan:

& B

Doradztwa w zakresie Koordynacji projektow Dostarczania kompletnej
najlepszych rozwigzan technicznych dokumentacji, jej oceny
uwzgledniajgcych projekt z wymaganiami Klienta | zatwierdzenia.

architektoniczny, aspekty
techniczne, koszty, czas
| kwestie utrzymania

N ~ Zapewnienie wsparcia dla
ﬂl]ﬂ[lﬂ Spotkan z architektem dziatarn administracyjnych,
i projektantami aby uzyskac wszystkie

Raportéw postepow technicznymi/branzowymi  zgody na kontynuowanie
do Klienta na budowie prac



KTO WSPIERA NASZYCH KLIENTOW?

JesteSmy grupg Project Managerow, Inzynierow i Inspektorow
wszystkich branz budowlanych. Do kazdego projektu tworzymy
odpowiedni zespot, aby zapewniC obstuge idealnie dopasowang
do oczekiwan naszego Klienta.

¢

Nasi inzynierowie to: budowniczy, mechanicy, elektrycy, architekci
oraz zaufani specjalisci zewnetrzni: geodeci, geotechnicy, specjaliSci
od ochrony srodowiska, ppoz, prawnicy itp. monitorujg kazdy mozliwy
aspekt inwestycji.
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DLA KOGO?

Kompleksowa ustuga Project Management jest idealng opcjg
dla Klientéw, ktorzy chcg zdaé sie na doSwiadczonego
doradce przy swojej Inwestycji i zdjgc z siebie ciezar
samodzielnego prowadzenia Projektu.




